


1 

 

一、獲補助改善場地(所)、項目及經費總表(依科別/學程填寫) 

申

請

序

號 

群科別 場地(所) 改善項目 

經費概算 

(仟元) 群別 
科/學

程別 

編

號 
名稱 

數

量 

通 

風 

照 

明 

地 

板 

電力

設施 

油

漆

粉

刷 

其他

相關

設施 

01 

商業

與 

管理

群 

資處科 01 
電腦教室(三、四)

修繕工程 
1 ■ ■ ■ □ ■ ■ 800.00 

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

      □ □ □ □ □ □  

總   計 1 1 1 1 0 1 1 800.00 
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二、改善場地(所)執行成果 

【申請序號】01-商業與管理群-資處科-電腦教室(三、四)修繕工程 

場地(所)改善前照片(2張) 

 
圖1原木頭地板經多年使用已出現高低差、塌陷

與裂縫問題，師生於教室行走易生危險 
圖2教室內光線分佈不均，教室角落光線不足 

場地(所)改善後照片(2至4張) 

圖3 合金鋼高架地板完工後平坦平整，維護師生

行走安全 

圖4 新設具吸音效果天花板及 LED平板燈具，

改善聲音傳導問題，照明光線均勻明亮 

請提供清楚的彩色照片 請提供清楚的彩色照片 

圖5 新設循環扇，改善室內空氣對流問題 圖6 教室內部壁面油漆粉刷，環境煥然一新 
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本場地(所) 核定計畫施作項目明細 

單位：仟元 

項次 名稱 單位 數量 單價 總價 說明 

一 直接工程費      

1-1 
安全設施(安全設施&圍籬)及警

示帶 
式 1 8.000 8.000  

1-2 施工告示牌 式 1 3.500 3.500  

1-3 環境維護 式 1 8.000 8.000 原木地板老舊損壞需拆除 

1-4 既有電腦桌搬運、完工復原 工 10 3.500 35.000  

1-5 既有高架木地板拆除 m² 153 0.250 38.250 改善木地板損壞問題 

1-6 廢棄物清運(含合法清運證明) 車 4 10.000 40.000  

1-7 
既有窗下櫃拆除(含周邊整平刷

漆) 
組 8 1.500 12.000 改善櫃體朽壞問題 

1-8 原窗下櫃地面夾板補平(電四) 處 8 3.500 28.000 櫃體拆除後補平地面 

1-9 
既有架高地板損壞面材更換(電

四) 
組 13 0.700 9.100 

修正項目：只更換不堪使

用部份 

1-10 
地板面鋪合金鋼高架地板(電

三) 
m² 153 2.300 351.900 修正項目：整間重舖 

1-11 
既有燈具、消防感知器及吊扇

拆卸 
盞 76 0.200 15.200 設備老舊不勘使用需拆除 

1-12 
新作 12MM 矽酸鈣板隔間(內填

充吸音棉) 
m² 65 2.000 130.000 校內自籌經費 

1-13 新設明架矽酸鈣天花板 m² 310 0.670 207.700 新設具吸音效果天花板 

1-14 
新設南方松鞋櫃

(W110*D35*H110)*4 
尺 15 2.800 42.000 校內自籌經費 

1-15 新設 LED平板燈具 盞 60 1.200 72.000 新設光線均勻照明設備 

1-16 既有消防感知器移位安裝 組 8 0.650 5.200  

1-17 
既有冷氣高度調整下降、新設

角鐵架 
台 8 4.500 36.000  

1-18 全室壁面刷漆 m² 274 0.220 60.280  

1-19 
施工範圍內周邊損壞.修繕.介

面復原 
式 1 10.000 10.000  
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本場地(所) 核定計畫施作項目明細 

單位：仟元 

項次 名稱 單位 數量 單價 總價 說明 

 本(直接工程費)項小計(甲)    1,112.130  

二 間接工程費      

2-1 職業安全衛生管理費(甲*0.6%) 式 1  6.673   6.673   

2-2 施工品質管制作業費(甲*0.6%) 式 1  6.673   6.673   

2-3 包商管理及利潤(甲*7%) 式 1  77.849   77.849   

2-4 營造綜合保險費(甲*0.3%) 式 1  3.336   3.336   

2-5 營業稅金(甲+2-1~2-4)*5% 式 1  60.333   60.333   

 本(間接工程費)項小計(乙)     154.864   

三 設備(含稅金) (丙)          

3-1 新設循環扇 盞 12      3.2  38.4  改善空氣對流問題 

 發包工程費合計(甲+乙+丙)    1,305.39

4  
 

貳 
空氣污染防治費(甲+2-1~2-

4)*0.37% 
式 1  

 4.465  
 

參 
委託技術服務費 (固定金額承

攬) 
式 1  

 60.000  
 

總計 1,369.859  
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三、經費執行情況 

單位：仟元 

教育部核定 

計畫金額 

(A) 

(A)=(B)+配

合款 

教育部核定

補助金額 

(B) 

教育部撥

付金額 

(C) 

教育部補

助比例 

(D=B/A) 

實支總額 

(E) 

計畫結

餘款 

(F=A-E) 

應繳回 

教育部結餘

款 

(G=F*D-(B-

C)) 

執行率 

(H=E/A) 

執行率未

達90%之說

明 

800.000 680.000 680.000 85% 800.000 0 0 100% 無 
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四、工程執行期程表 

標案案號 112-27 

標案案名 電腦教室(三、四)修繕工程 

招標金額 1,305,394元 

決標金額 1,195,145元 

招標方式 公開取得報價單或企劃書 

狀態(已完成/未完成) 已完成 

(預計)完成日期或施工期間 112/09/18峻工 

公告日期 112/08/04 

決標日期 112/08/09 

施工期程 112/08/22~112/09/20 

驗收日期 112/09/28 

補充說明 無 

(表列若不敷填寫，請自行增加。) 
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五、附件：報國教署核准變更之相關公文 

如經費執行過程，有向國教署提出工場施作項目、經費調整等變更，且經國

教署核准，請提供相關核准公文備審。 
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